
DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ) 
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

Registrační číslo projektu CZ. 1.04/4.1. 00/40.00083 
Název projektu Vzdělávání v e-Governmentu 
Číslo monitorovací zprávy 4/2011-2012 
Datum vypracování zprávy 2. ledna 2012 
HASH kód MZ v Benefit7 OWm9oPM00401 

 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Název příjemce Město Blansko 
IČ 00279943 
Statutární zástupce (oprávněná 
osoba): jméno, příjmení, funkce 

Ing. Lubomír Toufar, starosta 

Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

Bc. Hana Nedomová 

E-mail nedomova@blansko.cz 
 
 
B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Organizační a technické zajištění školení 
Období realizace klíčové aktivity Září 2009 - listopad 2011  
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 



Město Blansko realizovalo projekt 5ti členným týmem. Organizační zajištění celého projektu měla 
na starosti Bc. Hana Nedomová metodik a konzultant vzdělávání. Vlastní tutorskou činnost 
zajišťovali 3 tutoři – Bc. Radim Bláha -1. školitel, expert eGONcentra, Josef Hejč - 2. školitel e-
Governmentu, Bc. Filip Šváb - 3. Školitel e-Governmentu a Marta Mrázková administrátor projektu, 
která zajišťovala zejména mzdovou agendu. V rámci projektového týmu byly rozděleny práce 
související s projektem tak, aby byla zajištěna zastupitelnost jednotlivých pozic týmu a tím zajištěna 
plynulost prací související s realizací projektu. 
V rámci organizačních zajištění realizace projektu bylo využíváno zejména možnosti předávání 
aktuálních informací metodikem, nebo expertem prostřednictvím porad starostů, porad vedení 
města, porad tajemníka MÚ, porad příspěvkových organizací a organizací zřízených městem. 
Osobní účast metodika nebo experta na těchto jednáních a pravidelné seznamování starostů a 
vedení města  s novými cíli projektu bylo vnímáno pozitivně. Dále bylo využíváno e-mailových 
spojení, webových stránek, intranetu úřadu a dalších možných prostředků (telefon,dopis) pro 
pravidelné předávání informací týkajících se nových kurzů apod..  
Vlastní realizace projektu byla zajišťována podle časového a tématického plánu školení 
(vzdělávací program). 
Na základě provedených průzkumů byly upravovány termíny školení a témata tak, aby byly 
splněny dané cíle projektu.  
V rámci technického zabezpečení školení bylo v první fázi realizace projektu(rok 2009)využíváno 
prostor sálu Kina Blansko, velký a malý sál zasedací místnosti v objektu budovy úřadu nám. 
Republiky 1, Blansko a pomůcek – dataprojektor a plátno, které jsou v majetku města a to 
bezplatně. 
V roce 2010 a 2011 bylo již školení realizováno v zřízené počítačové učebně (malá zas. Místnost 
budovy nám. Republiky 1, Blansko), do které bylo pořízeno v rámci projektu 10 ks notebooků. Tyto 
didaktické pomůcky byly používány v průběhu realizace všech prezenčních kurzů projektu. 
Ze strany cílové skupiny bylo využití těchto pomůcek vnímáno pozitivně.  
 
Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
Organizační a technické zabezpečení projektu bylo zajišťováno průběžně a tím, že měl projekt 
podporu hlavních představitelů města a obcí ORP Blansko, tak splnil svá očekávání a  pomohl k 
posílení efektivnosti výkonu veřejné správy a k celkovému rozvoji dovedností úředníků a 
zaměstnanců územního samosprávného celku. Zároveň byl nastaven proces využívání služeb 
eGON centra ORP Blansko s tím, že město i obce ORP mohou jeho služeb využívat i nadále.  

 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Realizace školení 
Období realizace klíčové aktivity Září 2009 - Listopad 2011 
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 
Vlastní realizace školení bylo v rámci projektu zajišťováno 3 členným tutorským týmem. 
Účastníci školení měli možnost vzdělávat se formou prezenční nebo distanční. Záleželo na jejich 
výběru. 
 
Klíčovou aktivitou v rámci realizace projektu ORP Blansko – 43 obcí a 12 organizací zřízených 
městem bylo proškolit 510 osob. Celkový počet účastníků kurzů byl stanoven na 1024. Hodnoty 
plánovaných indikátorů z žádosti jsou uvedeny níže. 
 
Hodnoty indikátorů: 
07.41.00 počet podpořených osob celkem byl stanoven  510. 
Počet osob je tvořen počtem zaměstnanců a volených osob za Blansko 326 
Za 42 obcí ORP zaměstnanci, včetně volených osob                               141 
za organizace zřízené městem (12 organizací)                                           43 
Tito účastníci školení (vystudovaní účastníci) se započítávají 1x a absolvují alespoň jedno školení. 
07.46.13 počet úspěšných absolventů kurzů celkem byl stanoven po žádosti o podst. změnu 



projektu  2120.  
Pro plánovaný počet účastníků 510 byl vytvořen časový a tématický plán školení: 
září  2009                     11 školení                          364 účastníků 
rok 2010                       51 školení                          510 účastníků 
rok 2011                       15 školení                          150 účastníků 
celkem                          77                                     1024 účastníků 
Předpokládaná úspěšnost je 90% absolventů. 
Viz. Příloha č. 12. 
 
Příloha č. 12 Tvoří tématický a časový plán po úpravách. 
Celkem proběhlo 115 kurzů prezenční formou s počtem účastníků školení 1368. 
Počet úspěšných absolventů kurzů vystudovaných distanční i prezenční formou je 2125. 
V příloze č. 11. je CD s tabulkami z ELEVA a tabulka s přehledem účastníků kurzů a popisem. 
 
V měsíci listopadu 2011 již neprobíhaly prezenční kurzy, ale pouze distanční a to prostřednictvím 
ELEVA na téma RUJAN. 
 
Statistika projektu: 
Období / 
% 

Počet pod.osob    Ženy Muži Počet absolventů Muži Ženy 

I. 237   / 46,47% 180 57  421 /45,66% 82 339 
II. 355   / 69,61 % 240 115 1498 /162,47% 

po úpravě PA 
448 1050 

III. 511  / 100,19% 309 202 2119 /99,95% 759 1360 
IV. 514  /100,78% 311 203 2125  / 100,23% 758 1367 

 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
O školení byl ze strany účastníků neočekávaný zájem. Proto plnění klíčové aktivity 
probíhalo bez problémů. Tím, že se podařilo zaujmout účastníky kurzů a podpořit rozvoj 
jejich vědomostí a dovedností v oblasti IT měla realizace projektu smysl. Absolventi si 
rozšířili svoje vědomosti a dovednosti, které nyní využívají v praxi. 

 
 
4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Organizační a technické zajištění školení 
Období realizace klíčové aktivity xxxxxxxxxxxxx 
Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Realizace školení 
Období realizace klíčové aktivity xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů 
 
Nejsou. 
Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte  
 
Nerelevantní. 

 
6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období 
 
nejsou 
Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 
 
žádné 
Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období 
 
žádné 

 
7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro 
příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. 
7.1. Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu 
  
7.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 
  
7.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  
  

 
8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Publicita projektu: 
V rámci celého projektu byly zveřejněny 4 články ve Zpravodaji města. Poslední tvoří přílohu č. 
Od září 2009 do 30.11.2011 byly předány novinářům 3 tiskové zprávy. 
Poslední tisková zpráva byla předána novinářům 16.12.2012. 14.12.2011 byl zveřejněn článek ve 
Zpravodaji města Blanska (příloha č. 13.). 
Průběžně byla aktualizována vývěska ve vestibulu budovy nám. Republiky 1, Blansko. 
Závěrečná hodnotící zpráva je zveřejněna na webových stránkách  https://ssl.blansko.cz/egon 
 
 
Audit: v měsíci prosinci 2011 proběhl v rámci projektu audit firmou HZ Brno. 
Auditorská zpráva tvoří přílohu č. 10. 
 
 
 

 
9. Kontroly na místě 

Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, 
než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na 
Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. 
9.1. Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu 
 xxxxxxxxxxxx 
9.2 Název kontroly 



 xxxxxxxxxxxxxxx 
9.3. Číslo kontroly 
 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
9.4. Zaměření kontroly a závěry 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9.5. Nápravná opatření splněna1 
 ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA 
9.6. Vyjádření příjemce 
 xxxxxxxxxxxx 

 
B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 
1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou 

pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných 
příležitostí; 

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje 
EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí 
podpory; 

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) 
dodržuji práva duševního vlastnictví; 

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a 
zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na  pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, 
které prostředky z těchto fondů poskytují; 
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti). 

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v 
úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na 
můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut 
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 
120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím 

                                                
1  Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). 



rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a 
neslučitelná se společným trhem; 

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti 
na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou 
činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) 
č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že 
příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové 
statutárního orgánu příjemce. 

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
danou prioritní osu programu OP LZZ; 

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o 
poskytnutí podpory z OP LZZ; 

12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a 
průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního 
aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 
transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o 
poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních 
prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo 
bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených 
prostředků; 

16.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok 
na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do 
způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých 
výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů 
ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 
přiznání k dani z přidané hodnoty); 

17.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž 
nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části 
DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši 
způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby příjemce 

 
Ing. Lubomír Toufar 

Funkce v organizaci starosta 
Místo a datum Blansko 22.06.2012 
Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Doplňující informace 
 

 


